

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 25 juni 2020

Agendapunt : 4.d

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Aanpassing planning invoering Omgevingswet, naar aanleiding van het uitstel van de invoeringsdatum.

Beslispunten:

1. Kennisnemen van de Kamerbrief uitstel Omgevingswet;
2. Kennisnemen van de voortgang implementatie Omgevingswet;
3. Instemmen met de aangepaste planning Omgevingswet Bestuursopdracht 2020;
4. Instemmen met de aanpassingen als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet op ICT en implementatie VHT-pakket.

Aanleiding

Op 1 april heeft de minister van Milieu en Wonen de Kamer middels bijgaande brief geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet. In de brief kondigt de minister aan met de bestuurlijke partners in gesprek te gaan over een nieuwe datum van inwerkingtreding, mede naar aanleiding van de gevolgen van de situatie in verband met corona. Inmiddels heeft dat bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Op 18 mei heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de minister en de koepels. Op 20 mei heeft de minister bekend gemaakt dat de nieuwe invoeringsdatum wordt vastgesteld op 1 januari 2022.

In het AB voorstel Bestuursopdracht Omgevingswet, van 21 november 2019, is aangegeven dat wanneer de definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet bekend is en deze later is dan 1 januari 2021, een nieuwe planning wordt gemaakt, waarbij de acties en de kosten ervan – voor zover mogelijk – worden herverdeeld over de langere periode die dan beschikbaar is. Dit leidt zo nodig alsdan tot het herzien van het dekkingsvoorstel en begrotingswijziging.

Met dit voorstel willen we u informeren over de aangepaste planning en tegelijk in hoofdlijnen informeren over de voortgang van de uitvoering van de Bestuursopdracht.

Op basis van de nieuwe planning wordt zo nodig voor 2020 en 2021 een begrotingswijziging voorbereid, die ter besluitvorming aan uw bestuur wordt voorgelegd in september.

Kernboodschap

De voortgang van de uitvoering van de Bestuursopdracht Omgevingswet verloopt volgens planning.

Naar aanleiding van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een analyse uitgevoerd waarbij per onderdeel van de Bestuursopdracht op basis van enkele criteria is vastgesteld of het uitstel aanpassing van de planning behoeft. Daarnaast is overleg gevoerd in het kader van de samenwerking met partners, deelnemers in de regio (Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant) en collega Omgevingsdiensten. De uitkomst van deze analyse en het overleg met samenwerkingspartners is:

- Voor het grootste deel van de geplande projecten en activiteiten zien de partners geen redenen om de planning aan te passen.
- Het is verstandig onderdelen van het Opleidingsprogramma uit te stellen.
- Het opstellen van Kernwaarden ten behoeve van Omgevingsplannen wordt getemporeerd.

Voor ICT en de implementatie VTH-Pakket ontstaan enerzijds meerkosten omdat de periode, waarin zowel het huidige als het nieuwe systeem operationeel dient te worden gehouden, wordt verlengd met het uitstel van de Omgevingswet. Daarnaast zullen opleidingsuren die samenhangen met het nieuwe VTH-pakket, gedeeltelijk worden verschoven naar 2021.

Toelichting

1. Brieven van de minister aan de Kamer, 1 april en 20 mei 2020

In haar brief aan de Kamer van 1 april 2020 geeft de minister aan dat de planning gericht was op de beoogde datum van inwerkingtreding per 1 januari 2021. Eerder heeft de minister gemeld dat zij het ontwerp inwerkingtredings-KB alleen aanbiedt als zij dit samen met de bestuurlijke partners verantwoord vindt. De inwerkingtreding kan volgens de minister namelijk maar één keer goed gebeuren en dit vereist een goede voorbereiding en een zorgvuldig proces.

De recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de genomen maatregelen in verband daarmee, hebben de minister doen besluiten om samen met de bestuurlijke partners te bezien welk uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig is. Op 18 mei jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de minister, VNG, IPO en UvW. Op basis van dit bestuurlijk overleg is de minister voornemens de Kamer voor te stellen om de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Dit heeft zij kenbaar gemaakt in haar brief van 20 mei 2020.

De argumenten voor de nieuwe datum van inwerkingtreding hebben niet alleen met de situatie voor corona te maken. In voornoemde brief geeft de minister verder aan dat de volgende aspecten van groot belang zijn:

- De stabiliteit van het wetgevingsproces
- De voortgang van de ontwikkeling van het DSO
- De voortgang van de implementatie bij alle partners

Ten aanzien van het wetgevingsproces loopt de behandeling van de aanvullingsspoor natuur in het parlement. Daarnaast is er pas rond de zomer van dit jaar zicht op de behandeling van de ontwerpen van het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten, inclusief het aanvullingsbesluit natuur en de

verwerking van de adviezen in deze besluiten. Een belangrijk criterium voor de invoering is verder dat het DSO qua basisvoorziening gereed is en dat er voor alle partners voldoende tijd is om dit in te richten en met de nieuwe voorzieningen te oefenen. De recente monitor van de invoering van de Omgevingswet laat zien dat er door alle partners, inclusief Omgevingsdiensten, hard gewerkt wordt aan de implementatie van de Omgevingswet. Maar er zijn voldoende uitdagingen die, in combinatie met situatie door corona, vragen om een interbestuurlijke heroverweging, die geleid heeft tot de nieuwe invoeringsdatum.

2. Voortgang uitvoering Bestuursopdracht

In november 2019 heeft u de bestuursopdracht vastgesteld, door akkoord te gaan met de bouwstenen hiervoor. Vervolgens bent u in maart jl. akkoord gegaan met het benodigde budget voor de uitvoering van de opdracht.

Per bouwsteen is de stand van zaken op hoofdlijnen als volgt.

1. Proces VTH en Advies ODZOB

Intern zijn drie projecten gestart om de processen die nodig zijn voor VTH en advies onder de Omgevingswet vorm te geven. Deze processen zijn per 1 mei opgeleverd en gereed.

Tegelijkertijd is extern het regionale project samenwerkingsafspraken gestart binnen het kader van de Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant, als vervolg op de Pilot Omgevingsloket/DSO. Het externe project wordt getrokken door ODZOB en heeft als doel het samenwerkingsproces/ketenproces vorm te geven met de daarbij behorende samenwerkingsafspraken zoals levertermijnen en werkinstructies.

Voor de voorfase (verkennen en begeleiden initiatief), melding en vergunning zijn de processen in concept klaar en zullen ze (ambtelijk) voor de zomer aan de partners (deelnemers en ketenpartners) worden voorgelegd. De processen matchen met de interne processen van de ODZOB.

2. Producten VTH en Advies ODZOB

Intern zijn drie projecten gestart om de producten, die nodig zijn voor VTH en advies, onder de Omgevingswet vorm te geven. De werkzaamheden hiervoor, vinden volgtijdelijk plaats als tweede fase, na het gereed komen van de processen. Ook de externe werkgroep samenwerkingsafspraken zal zich buigen over uitwerking van producten voor zover dat in ketensamenwerking plaatsvindt, als tweede fase na het vaststellen van de processen.

3. PDC

Intern is een werkgroep aan de slag gegaan met het aanpassen van de Producten- en Dienstencatalogus op de komst van de Omgevingswet. Het advies daartoe zal in juni worden opgeleverd. Vervolgens is in mei het externe project gestart, in het kader van Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant, om te komen tot een harmonisatie van de PDC's in de regio. Dit project wordt getrokken door VRBZO.

4. Verkennen ambities van de individuele deelnemers

De verkenning heeft in de maanden januari en februari plaatsgevonden. De resultaten van de verkenning zijn meegenomen en gerapporteerd in het voorstel aan uw bestuur in maart van dit jaar. Via de leden van het OGP zijn enkele aanvullende vragen gesteld om te inventariseren wat het uitstel van de Omgevingswet betekent voor uw ambities in relatie met de taakstelling van de ODZOB. Zie onder de kop 'Aanvullende vragen op de inventarisatie ambities deelnemers' een samenvatting van het resultaat.

5. Training & Opleiding

Er is een opleidingsplan opgesteld waarin 5 niveaus van opleidingen zijn opgenomen: basiscursus



in de vorm van e-learning, vakinhoudelijke cursus met casuïstiek, praktijkcursus (systeemtechnisch), vaardigheden/omgevingsbewust handelen en een trainersopleiding. De basiscursus is gestart en het is de bedoeling dat alle betrokken medewerkers de basiscursus dit jaar afronden. De trainingen vaardigheden/omgevingsbewust handelen zijn een vast onderdeel van het ontwikkelingstraject en worden ook voor het grootste gedeelte in 2020 ingevuld. De vakinhoudelijke cursussen en de praktijkcursus worden in verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet voor een groot gedeelte verschoven naar 2021 (zie voor verdere uitleg onder de kop 'Uitstel Omgevingswet en Aangepaste planning'). Ook zal een gedeelte van de trainersopleiding doorgeschoven worden naar 2021.

6. **Bevoegdheden**

Met betrekking tot bodem, waar de grootste bevoegdheidsverschuiving plaatsvindt, is het project in uitvoering met een Brabant-brede werkgroep met daaronder sub-werkgroepen. Het projectplan en tijdspad is in concept gereed.

7. **Samenwerking 3OD, Samenwerking Regio**

In het kader van de Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant zijn drie van de vier geformuleerde projecten gestart en in uitvoering: Samenwerkingsafspraken (voorheen Pilot Omgevingsloket/DSO (trekker ODZOB), PDC (trekker VRBZO), Bruidsschat (trekker ODZOB). Voor het project training & opleiding wordt een trekker gezocht. Voor elk project is één van de gemeentesecretarissen benoemd als gemandateerd opdrachtgever vanuit de Kopgroep Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant.

Met de drie Brabantse Omgevingsdiensten wordt een gezamenlijk plan van aanpak uitgevoerd, dat erop gericht is kennis en ervaring uit te wisselen en daar waar het zinvol is producten gezamenlijk te ontwikkelen. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke inhoudelijke impactanalyse op alle vakgebieden, een voorbeeld notitie voor een positionpaper strategie, het delen van resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van werkprocessen en het uitwisselen van kennis met betrekking tot de Bruidsschat. Ook landelijk in ODNL verband wordt kennis en ervaring uitgewisseld om te voorkomen dat elke dienst zelf het wiel uitvindt.

8. **Projectorganisatie en inzet**

Er is een projectstructuur opgezet op basis van intern opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en projectmatig werken. Maandelijks wordt de voortgang en inzet bewaakt middels rapportages aan de interne opdrachtgevers en periodiek aan het MT. De projectorganisatie voor de projecten in het kader van de Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant voorziet in een centrale werkgroep t.b.v. voorbereiding en coördinatie, de Kopgroep¹ voor de regie en de Bestuurlijke Stuurgroep² voor de bestuurlijke bewaking.

9. **Bruidsschat**

Er is intern een werkgroep aan de slag gegaan met een analyse van de regels in de bruidsschat. De analyse leidt tot een uitgebreide analyse van de regels, waarbij wordt aangegeven of deze nog gebruikt worden en waarom het belangrijk is om de regels te behouden, te schrappen of te wijzigen. Dit advies wordt extern besproken met een klankbordgroep en de planning is dat het advies in juli aanstaande gereed is.

10. **Kernwaarden**

Dit project wordt in het derde kwartaal opgestart.

Aanvullend: leges.

Naar aanleiding van de inventarisatie ambities is door de deelnemers gevraagd om met een advies te komen over de leges. Concreet gaat het om een handreiking die in beeld brengt wat de kosten

¹ Bestaande uit vier gemeentesecretarissen uit elke sub-regio één, plus de directeurs van verbonden partijen ODZOB, GGD, VRBZO.

² Bestaande uit drie bestuurders, uit elk DB van ODZOB, GGD en VRBZO één vertegenwoordiger, ondersteund door de drie directeurs.



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

van de producten van de ODZOB, zodat de deelnemers hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van de legesverordening. Oplevering van deze handreiking was aanvankelijk voorzien voor de zomer van dit jaar. Gezien het uitstel van de invoering van de Omgevingswet wordt ervoor gekozen iets meer tijd te nemen voor het opstellen van dit advies. Het project zal starten in het derde kwartaal.

De gerealiseerde inzet voor de verschillende bouwstenen loopt over het algemeen in de pas met de raming. Zie in onderstaande tabel de geraamde en gerealiseerde uren tot en met april.

Overzicht uren scenario één jaar uitstel	Bouwsteen Best uursopdracht	Programma 2020 initieel	Realisatie Programma 2020 t/m april 2020
1	Processen	1.580	1.282
2	Producten	2.050	49
3	PDC	150	56
4	Inventarisatie ambities	210	142
5	Training & Opleiding	6.400	417
6	Bevoegdheden	700	292
7	Samenwerking	775	258
8	Projectorganisatie/bestuur	1.010	406
9	Bruidsschat	500	163
10	Kernwaarden	250	1
	TOTAAL	13.625	3.065
			conform planning
			aandacht nodig
			bijsturing nodig

Toelichting van bijzonderheden op hoofdlijnen:

Het project processen is voor een belangrijk deel afgerond, daar was de inzet de eerste maanden van dit jaar op gericht, vanwege de planning om dit gereed te hebben voor de implementatie van het nieuwe VTH-pakket. Voor samenwerkingsafspraken voor het regionale ketenproces is meer inzet nodig dan voorzien. De Pilot Omgevingsloket/DSO is, om meer resultaat te bewerkstelligen, gewijzigd in een extern project. De voortgang hiervan krijgt momenteel extra aandacht om te bewerkstelligen dat er tijdig samenwerkingsafspraken worden gemaakt, die nodig zijn voor de implementatie van het VTH-pakket. De deelprojecten voor producten starten in het tweede kwartaal.

Training & Opleiding heeft zich tot nog toe alleen gericht op de basiscursus. Daarom is de tijdsbesteding navenant beperkt tot nog toe. Het project Bruidsschat is gestart in maart. Het project Kernwaarden is nog niet gestart.

Op dit moment is (nog) geen bijsturing nodig (los van het uitstel van de Omgevingswet en het voorstel om een gedeelte van de geraamde uren te verplaatsen naar 2021, zie volgende paragraaf). Rond de zomer wordt de balans opnieuw opgemaakt en eventuele correcties of bijsturing worden meegenomen in het AB-voorstel van september.

3. Uitstel Omgevingswet en aangepaste planning

Met het oog op het uitstel van de Omgevingswet zijn acties ondernomen om in beeld te brengen wat dit betekent voor de planning van de uitvoering van de Bestuursopdracht Omgevingswet Programma 2020:

- 1) Aanvullende vragen m.b.t. de inventarisatie ambities deelnemers
- 2) Overleg betekenis uitstel Omgevingswet in Kopgroep Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
- 3) Overleg met collega Omgevingsdiensten (3OD Noord-Brabant en ODNL)
- 4) Interne analyse projecten Bestuursopdracht Programma 2020

1) Aanvullende vragen op de inventarisatie ambities deelnemers

Ten eerste is als aanvulling op de inventarisatie ambities bij de deelnemers nagegaan wat het uitstel betekent voor hun ambities en wat dit in relatie met het takenpakket van de ODZOB betekent voor het programma 2020. Concreet zijn de volgende vragen voorgelegd en is uit de reacties de volgende samenvatting gedestilleerd.

- A. Ziet u naar aanleiding van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet belangrijke wijzigingen in uw ambities?

Samenvattende reactie: alle gemeenten en de provincie geven aan dat het uitstel van de Omgevingswet geen invloed heeft op de ambities. Enkele gemeenten geven aan dat wel wat meer tijd wordt genomen, bijvoorbeeld voor het opstellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Datzelfde zegt de provincie als het gaat om het vaststellen van de Omgevingsvisie. Wellicht wordt de planning aangepast.

- B. Zo ja welke wijzigingen zijn dat?

Samenvattende reactie: er worden geen relevante wijzigingen in de ambities genoemd. Alleen bij enkele gemeenten en mogelijk de provincie kleine aanpassingen in de planning. Daarnaast wordt training en opleiding genoemd als onderdeel dat mogelijk aanpassing van de planning behoeft.

- C. Kunt u aangeven welke gevolgen deze wijzigingen hebben op de werkzaamheden/planning van de ODZOB?

Samenvattende reactie: alle gemeenten en de provincie geven aan dat er als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet geen wijzigingen zijn voor het takenpakket van de ODZOB. Wel zien enkele gemeenten reden om de planning te wijzigen, bijvoorbeeld als het gaat om het gevraagde inbreng van de ODZOB bij het opstellen van Omgevingsplannen. Ook wordt enkele malen de suggestie gedaan om wat meer tijd te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om Training & Opleiding. Eén gemeente verwacht meer werk voor de ODZOB, bij het ondersteunen en adviseren bij aanvullingswetten. De transitie van bodemtaken wordt ook met het uitstel later, zodat hier meer tijd kan worden genomen.

2) Overleg betekenis uitstel Omgevingswet in de Kopgroep Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant

Het uitstel van de Omgevingswet is onderwerp van gesprek in de regio, diverse overleggen en ook in de Kopgroep en de Bestuurlijke Stuurgroep Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant.

De algemene conclusie is: het is uitstel, geen afstel. De Kopgroep en de bestuurlijke Stuurgroep zien behalve voor training & opleiding geen aanleiding om projecten te temporiseren. Het is vooral belangrijk dat het tempo erin gehouden wordt.

3) Overleg met collega Omgevingsdiensten (3OD Noord-Brabant en ODNL)

Ook in de samenwerking met collega Omgevingsdiensten zien we het zelfde beeld. De diensten willen vasthouden aan de drive en het enthousiasme dat er nu is om de implementatie van de Omgevingswet robuust ter hand te nemen. Wel zijn er argumenten om onderdelen te temporiseren, vooral als het gaat om inhoudelijke opleidingen. Ook is er besef dat de ruimte die door het uitstel ontstaat hard nodig is, bijvoorbeeld voor het aansluiten op en oefenen met het DSO, de nieuwe werkprocessen en de Omgevingstafel.

4) Interne analyse projecten Bestuursopdracht Programma 2020

Intern is een analyse uitgevoerd, waarbij per project is beoordeeld of: 1) voortgang conform initiële planning nodig of wenselijk is, 2) temporiseren logisch of wenselijk is en 3) uitstel logisch of wenselijk is, rekening houdend met beschikbare argumenten.

Deze argumenten zijn:

- Rekening houden met ambities deelnemers;
- Inzetten op behouden van drive en enthousiasme, niet laten verslappen waardoor problemen die tot uitstel nopen alleen maar verplaatst worden;
- Planning is voor een groot deel gericht op implementatie VTH-systeem en niet invoering Omgevingswet;
- Ruimte uitstel vooral benutten voor aansluiten DSO en oefenen;
- Inhoudelijke kennis niet te lang voordat medewerkers ermee aan de slag kunnen overbrengen.

Het resultaat van deze analyse is:

- Dat de meeste projecten voortgang behoeven conform de oorspronkelijke planning en voor deze projecten dus geen aanpassing noodzakelijk of wenselijk is.
- Dat voor inhoudelijke opleidingen er voor gekozen wordt deze (gedeeltelijk) door te schuiven naar 2021.
- Dat het voor de projecten Kernwaarden t.b.v. Omgevingsplannen wenselijk is dit gedeeltelijk door te schuiven naar 2021.
- Dat het voor juridische ondersteuning logisch is dat een groot deel van de uren nodig zijn voor en na de datum van inwerkingtreding en dat het daarom wenselijk is om ook een deel van deze uren door te schuiven naar 2021.
- De situatie m.b.t. corona kan ook benut worden door medewerkers die als gevolg van leegloop ruimte hebben in te zetten voor de implementatie Omgevingswet.

Tegelijk met de aanpassing van de planning zijn op basis van voortschrijdend inzicht de volgende zaken gewijzigd in de raming 2020:

- Het project samenwerkingsafspraken (het vervolg op de Pilot Omgevingswet/DSO) kost veel meer inzet dan vooraf geraamd. De extra uren zijn in de aangepaste planning mee genomen.
- In de oorspronkelijke raming was niet voorzien in het (intern) vormgeven van het proces verkennen en begeleiden initiatief. De daarvoor benodigde uren zijn in de aangepaste planning meegenomen.
- Hierbij dient te worden opgemerkt dat meer 'plussen en minnen' ontstaan in de realisatie door verschillen tussen raming en feitelijke inzet. Gedeeltelijk kunnen meevallers ingezet worden voor



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

projecten die meer tijd vragen dan geraamd. Een exacter beeld hiervan wordt bepaald rond 1 juli van dit jaar, als we nog beter beeld hebben op de realisatie. Vanuit dat beeld kan worden gezien of overschrijdingen bij bouwstenen gecompenseerd kunnen worden door onderschrijdingen en of het wel of niet nodig is dit mee te nemen in de eventueel voor te bereiden begrotingswijziging.

Het wijzigingen zijn uitgewerkt en geven het volgende beeld in hoofdlijnen:

Overzicht uren op basis van uitstel Ow tot 1-1-2022	Bouwsteen Bestuursopdracht	Programma 2020 initieel	Programma 2020 aangepast	Programma 2021 (verschoven van 2020)
	TOTAAL	13.625	11.232	3086

Resumerend is de verwachting dat **circa 3.000 uur** verschoven wordt van 2020 naar 2021. Voor 2021 zullen opnieuw uren geraamd worden voor de projectorganisatie en samenwerking, dit loopt gezien het uitstel door.

De komende maanden zal, mede op basis van de nieuwe invoeringsdatum, nader onderzocht worden wat de consequenties zijn voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden 2020 en 2021.

Daarnaast zal voor 2021 een raming Programma Omgevingswet 2021 worden opgesteld, incl. verschoven uren en uren voor de projectorganisatie en de samenwerking, hetgeen in 2021, als gevolg van het uitstel doorloopt.

Indien de financiële consequenties het noodzakelijk maken over de betreffende begrotingsjaren begrotingswijzigingen in te dienen, dan zullen deze worden opgesteld en in september aan het AB worden voorgelegd.

Invloed van het uitstel van de Omgevingswet op ICT en implementatie VTH-pakket

Op 21 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een begrotingswijziging die benodigd was voor de implementatie van een nieuwe VTH-systeem op 1 januari 2021. Voor de benodigde middelen zou een beroep gedaan worden op de algemene reserves van de ODZOB. Het uitstel van de Omgevingswet en daarmee samenhangend de implementatie van een Omgevingswetgeschikte VTH-applicatie heeft gevolgen voor zowel het implementatietraject van de nieuwe VTH-applicatie, alsook de huidige VTH-applicatie.

Dubbele VTH-applicaties

Uitstel van de Omgevingswet houdt in dat de huidige VTH-applicatie zowel in 2020 maar nu ook in 2021 operationeel moet zijn. In de genoemde begrotingswijziging is met 175.000 euro aan extra middelen rekening gehouden met het operationeel hebben van dubbele systemen in 2020.

Implementatietraject en opleiding

Voor wat betreft ICT-projecten gerelateerd aan de Omgevingswet, houdt uitstel in dat een gedeelte van de op te leveren producten en daarbij behorende uren doorschuiven naar 2021. Het gaat hierbij in hoofdzaak om het inrichten van de VTH-applicatie, en het opleiden van medewerkers, naar verwachting 4.000 uur.

Beoogd effect

Aangepaste planning en dito raming voor 2020, alsmede de voorbereiding voor de raming voor het Programma 2021, waarin de verschoven activiteiten en uren zijn meegenomen.

Financiën / Personeel

De financiële gevolgen worden uitgewerkt in een volgend voorstel, gebaseerd op een aangepaste raming voor 2020 en een uitgewerkte raming voor 2021, met daarbij de eventueel benodigde begrotingswijzigingen.

Vervolg / Communicatie

Er wordt een externe nieuwsbrief opgesteld over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet.

Bijlagen

- Kamerbrief Omgevingswet 1 april 2020
- Kamerbrief Omgevingswet 20 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

Gezien voorgaand voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

BESLUIT

1. Kennisnemen van de Kamerbrief uitstel Omgevingswet;
2. Kennisnemen van de voortgang implementatie Omgevingswet;
3. Instemmen met de aangepaste planning Omgevingswet Bestuursopdracht 2020;
4. Instemmen met de aanpassingen als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet op ICT en implementatie VHT-pakket.

Zo vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 25 juni 2020.

M.J. van Schuppen
voorzitter

J.M.L. Tolsma
secretaris