

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 25 juni 2020

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Stand van zaken aanbesteding VTH applicatie

Kennisnemen van

De stand van zaken betreffende de gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe VTH applicatie door 19 gemeenten in Zuidoost Brabant, alsmede door VRBZO en ODZOB

Aanleiding

De aanbesteding van een nieuwe VTH applicatie waarmee we in januari 2020 zijn begonnen, komt in een cruciale fase. Het is daarom van belang om het AB mee te nemen in het proces.

In deze nota wordt achtereenvolgens ingegaan op het belang van een gezamenlijke aanbesteding en een aantal recente ontwikkelingen.

Belang gezamenlijke aanbesteding

Een belangrijke overweging bij de aanbesteding van een nieuwe VTH applicatie was de overtuiging dat het een grote meerwaarde heeft om deze aanbesteding **gezamenlijk** te doen. Niet alleen vanwege een verwachte kostenbesparing of omdat we op een veilige manier informatie en documenten met elkaar kunnen delen. Gezamenlijk aanbesteden levert ook op dat we straks actuele en uniforme registraties hebben van objecten waar de deelnemers, de ODZOB en de Veiligheidsregio in het geval van een calamiteit gebruik van kan maken. Ten slotte is de kans groot dat, als alle gemeenten afzonderlijk een nieuw VTH systeem gaan aanbesteden, ze niet interessant zijn voor mogelijke aanbieders en ze geen inschrijvingen op hun afzonderlijke aanbestedingen krijgen.

Recente ontwikkelingen

Sinds de publicatie van de aanbestedingsstukken op 9 januari 2020 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan.

Deelname Veiligheidsregio

Het inkoopteam is door de VRBZO benaderd met de vraag om alsnog te mogen deelnemen aan de onderhavige aanbesteding. Gezamenlijk aanbesteden zal in de toekomst een positief effect hebben op de ketensamenwerking met de VRBZO en de overige deelnemers. Tevens levert hun deelname tijdens de implementatie extra deskundigheid op. We hebben na positief advies van de stuurgroep daarom de volgende voorwaarden afgesproken:

- VRBZO sluit aan bij het huidige construct. Zij hebben geen afwijkende eisen, specificaties en wensen;
- Bizob heeft de planning uitgewerkt waarbij de oorspronkelijke gunningsdatum blijft staan;
- VRBZO is bereid pas 1 juni 2021 aan te sluiten, dus na implementatie en acceptatie van de VTH-oplossing door de overige deelnemende partijen. Onder de voorwaarde dat de opdracht niet (wezenlijk) wijzigde, is hun deelname door het inkoopteam positief bevestigd.

Aanbesteding – selectie leverancier

Na de 1e vragenronde hebben 4 inschrijvers in totaal 130 vragen gesteld. Enkele vragen over “wijziging in planning en wijziging toelichting inschrijfbiljet” heeft Bizob zelf toegevoegd. Dit naar aanleiding van de deelname van de VRBZO. De antwoorden op de vragen zijn door het inkoopteam (met hulp van de Bizob-jurist) beantwoord en gepubliceerd. Na de 2e vragenronde bleek dat in totaal 293 verduidelijkende vragen zijn gesteld.

Op 30 maart (in verband met onder andere Corona is de inschrijving met een week verlengd) bleken er 2 leveranciers ingeschreven te hebben: Genetics en H2Hydrogenic. Beide hebben op 2 april een demo van hun applicatie gegeven en op 7 april heeft de beoordelingscommissie beide inschrijvingen beoordeeld. Zij heeft een winnaar geselecteerd.

Er is een aantal verificatievragen aan Genetics gesteld waarin we nagaan of de interpretatie van onze eisen, wensen en specificaties dezelfde is als die van de leverancier. Zij hebben daar tot volle tevredenheid op geantwoord

Uitstel omgevingswet

Op verzoek van de Kempengemeenten is in het bestek een artikel opgenomen dat het mogelijk maakt om, in geval de invoering van de Omgevingswet met minimaal een jaar wordt uitgesteld, af te zien van gunning aan een leverancier. Nu de invoering uitgesteld wordt van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022 heeft de stuurgroep zich samen met het inkoopteam afgevraagd of het verstandig is om gebruik te maken van voornoemde artikel. Naar de overtuiging van de stuurgroep (en inkoopteam) is dit niet het geval. Opnieuw aanbesteden levert in hun ogen geen zicht op nieuwe of betere aanbiedingen. Ze heeft hiervoor de volgende overwegingen:

- Om op 1 januari 2022 een goed werkende applicatie te kunnen hebben, is het noodzakelijk om uiterlijk omstreeks 1 januari 2021 te starten met implementeren en converteren. Dat betekent dat we direct na de zomer van 2020 een eventuele nieuwe aanbesteding opnieuw moeten publiceren. Dat laat niet de ruimte om aan het bestaande bestek veel te wijzigen.
- Het voorliggende bestek is zorgvuldig in overleg en met inbreng van vele vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties tot stand gekomen.
- Enkele gerenommeerde leveranciers hebben besloten om in de lopende aanbesteding niet in te schrijven. Navraag daarover levert op dat hun overwegingen daarvoor waren: geen nieuwe werkende applicatie die voldoende doorontwikkeld is, onvoldoende personele capaciteit om een nieuwe applicatie tijdig bij 25 deelnemers te implementeren, onvoldoende capaciteit om de gevraagde doorontwikkeling met de 25 deelnemers te kunnen of willen realiseren. Daarom is het onwaarschijnlijk dat deze leveranciers na de zomervakantie bij een eventuele nieuwe aanbesteding wel in zullen schrijven.

Planning

De stuurgroep heeft besloten om aan Genetics te gunnen. Dit besluit is begin juni vanuit de stuurgroep naar alle colleges van B&W gestuurd, alsmede naar de besturen van VRBZO en ODZOB. Na de bekendmaking van de nieuwe leverancier aan de inschrijvers moeten we 21 dagen wachten voor de gunning (automatisch) definitief wordt. De stuurgroep vindt het van groot belang om ook nu gezamenlijk op te blijven trekken en zal daar op aan blijven dringen.

Snel nadat de gunning definitief is geworden gaat het implementatieteam met iedere deelnemer in gesprek over de voorbereidingen die we moeten gaan treffen om op 1 januari 2021 een werkende VTH applicatie te kunnen hebben.



Nu de invoering van de Omgevingswet met een jaar is opgeschoven naar 1 januari 2022 zou de indruk kunnen ontstaan dat we daardoor ook tot die nieuwe datum de tijd hebben om de nieuwe applicatie in te richten en te implementeren. Echter, in het oorspronkelijke aanbestedingsdocument staat de datum van 1 januari 2021 genoemd en om geen wezenlijke wijziging in het bestek te krijgen, zullen we zoveel als mogelijk is op de oorspronkelijke datum blijven sturen.