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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 24 september 2020 

 

 

 

Vertrouwelijk :  Nee 

Onderwerp :  Aangepaste raming Programma Implementatie VTH-systeem 2020 / Concept 

Raming Programma 2021 

Kennisnemen van 

1. Kennisnemen van de in deel 1 opgenomen rapportage en aangepaste raming Programma 

Implementatie VTH-systeem 2020. 

2. Kennisnemen van de in deel 2 opgenomen concept raming Programma Implementatie VTH-

systeem 2021. 

 

Aanleiding 

Op 21 november 2019 heeft uw bestuur ingestemd met een begrotingswijziging die benodigd was 

voor de implementatie van een nieuw VTH-systeem op 1 januari 2021 bij de ODZOB. Voor de 

benodigde middelen zou een beroep gedaan worden op de algemene reserves van de ODZOB. 

 

Er is toegezegd dat we halverwege het jaar opnieuw de balans opmaken en het resultaat daarvan 

zullen terugbrengen in uw bestuur. Dat gebeurt middels deel 1: Rapportage uitvoering Programma 

Implementatie VTH-pakket 2020. 

 

Daarnaast geven we in deel 2 een vooruitblik met de invulling van de implementatie van het VTH-

pakket in 2021 met een raming en toelichting. 

 

 

Deel 1: Rapportage uitvoering Programma Implementatie VTH-systeem 2020 

 

Toelichting 

 

Aangepaste raming 2020 

Naar aanleiding van het uitstel van de Omgevingswet en de nieuwe invoeringsdatum van 1 januari 

2022 is uw bestuur op 25 juni jl. geïnformeerd over de gevolgen hiervan. De analyse over het uitstel 

van de Omgevingswet laat zien: 

- Dat de meeste projecten binnen het programma voortgang behoeven conform de 

oorspronkelijke planning en voor deze projecten dus geen aanpassing noodzakelijk of 

wenselijk is. 

- Dat de daadwerkelijke implementatie achter loopt conform de oorspronkelijke planning, 

doordat de gunning van de VTH-applicatie vertraging heeft opgelopen. 

- Dat voor opleidingen van medewerkers er voor gekozen wordt deze door te schuiven naar 

2021. 
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In de periode tot 1 juli heeft opnieuw een analyse plaatsgevonden om het beeld verder scherp te 

stellen, daarbij gebruikmakend van de nieuwste inzichten en rapportages tot en met mei 2020. Deze 

analyse laat wijzigingen zien ten opzichte van het eerder geschetste beeld, zo wordt onder andere 

voorgesteld om uren in verband met opleiding door te schuiven van 2020 naar 2021. 

 

Aangepaste raming voor 2020 op hoofdlijnen is als volgt: 

 

 Programma 

2020 initieel 

Realisatie 

programma t/m 

mei 2020 

Programma 

2020 

aangepast 

Totaal benodigd aan uren 16.758 3.301 13.254 

    

Kosten implementatie leverancier € 150.000 € - € 75.000 

Dubbele licentiekosten € 75.000 € - € 52.083 

Totaal Middelen € 225.000 € - € 127.083 

 

Stand van zaken uitvoering 2020 

 

Totaal benodigd aan uren 

Er zijn projecten geïnitieerd ter ondersteuning van het programma. De voorbereidingen ten behoeve 

van de implementatie zijn zo goed als afgerond. Met de verdere realisatie van de projecten wordt 

binnenkort gestart nu de gunning is gerealiseerd. 

 

Kosten implementatie leverancier 

Recentelijk is de opdracht voor de levering van de nieuwe VTH-applicatie gegund aan een partij, 

waardoor kosten tot op heden zijn uitgebleven. 

 

Dubbele licentiekosten 

De nieuwe VTH-applicatie is nog niet opgeleverd, licentiekosten voor het operationeel hebben van twee 

VTH-applicaties zijn daarmee niet aan de orde. 
 

 

Deel 2: Rapportage uitvoering Programma Implementatie VTH-systeem 2021 

Voor de raming voor het Programma 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om de implementatie 

van het VTH systeem compleet te maken. De aanvullingen op het vastgestelde programma 2020 

hebben, naast de noodzakelijke projectkosten en licentiekosten, voor een deel te maken met een 

verdieping/optimalisatie van het nieuwe VTH systeem. 

 

Het totaal overzicht aan benodigde inzet is als volgt: 
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 Doorgeschoven 

naar 2021 * / ** 

2021 (aanvullende 

uren / Middelen) ** 

2021 Totaal 

Totaal benodigd aan uren 3.504 1.264 4.767 

    

Kosten implementatie leverancier € 75.000 - € 75.000 

Dubbele licentiekosten € 22.917 € 50.083 € 73.000 

Totaal Middelen € 97.917 € 50.083 € 148.000 

* Hiervan zal 2.000 uur / € 97.917 middelen gedekt kunnen worden uit de algemene reserve 

** Hier zal nader van moeten worden bepaald hoe dit te dekken in 2021 

 

Totaal benodigd aantal uren 

Naast het doorschuiven van uren ten behoeve van opleiding, worden aanvullende uren noodzakelijk 

bevonden voor verdieping/optimalisatie van het nieuwe VTH systeem. Een deel van de verdieping was 

oorspronkelijk niet voorzien in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 

2021. Nu de Omgevingswet is uitgesteld wordt 2021 gebruikt om de VTH-applicatie beter in te 

richten. 

 

Kosten implementatie leverancier 

Als gevolg van de vertraging bij het aanbestedingstraject, dient de projectorganisatie voor de 

implementatie, waarbij de leverancier een rol speelt, in de huidige vorm te worden gecontinueerd in 

2021. 

 

Dubbele licentiekosten 

Uitstel van de Omgevingswet houdt in dat de huidige VTH-applicatie met benodigde hard-/software 

ook in 2021 operationeel moet zijn. Voorzien wordt dat als blijkt eerder ‘live’ te kunnen gaan met de 

nieuwe VTH-applicatie, de kosten mogelijk lager uitvallen. 

 

Beoogd effect 

Aangepaste raming voor 2020, alsmede een doorkijk naar de raming voor 2021, waarin de verschoven 

activiteiten en uren zijn meegenomen. 

 

Financiën / Personeel 

Voor wat betreft begrotingsjaar 2020 is er geen noodzaak tot het indienen van een aanvullende 

begrotingswijziging. De projecten blijven binnen de kaders zoals opgenomen in de betreffende 

vastgestelde begrotingswijziging van 21 november 2019. In welke mate de algemene reserve in 2020 

daadwerkelijk ingezet gaat worden als dekking voor dit project, hangt af van de daadwerkelijk 

gerealiseerde projectkosten en het jaarresultaat 2020. 

 

Vooralsnog is er sprake van een verschuiving van uren en Middelen naar 2021, als gevolg van 

uitstel/fasering van het project. De door uw bestuur geaccordeerde onttrekking aan de algemene 

reserve vindt daarmee niet volledig in 2020 plaats. 

 

Uitgaande van het AB-besluit om de reserve ook aan te spreken voor dit programma, kan de facto pas 

na jaarafsluiting 2020 bepaald worden welk bedrag in 2021 uit de reserve ingezet kan worden ter 
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dekking van de kosten van het programma 2021. Derhalve wordt nu nog geen begrotingswijziging 

2021 aan uw bestuur voorgelegd.  

 
Vervolg / Communicatie 

N.v.t. 


